Talamidi.com gigo (o «alall 1am J1aai ai

Année scolaire : 2011-2012.
Niveau . 1** Bac. Sc. Economiques.

Date . 23 /03 /2012,
Durée : 2 heures.

—lniss

Groupe - c. oen ire Evaluation No 1
L’Economie et 1’0 roanisation Administrative des Entreg rises

|

Solution.

‘Dans le graphe visuahsant I'ensemble des travaux, les opérations figurent
aux sommets tandis que les arcs indiquent les contraintes de succession. La

résolution manuelle peut s’effectuer en disposant les données selon un tableau
ot chaque colonne se réfere 3 une opération. La disposition des colonnes peut

atre faite dans un ordre quelconque.




Talamidi.com gégo (o «alall 1am J1aai ai

b) préparation des carriéres et terrassements ;

¢) construction d'une cité pour le personnel et de batiments d'adminis-
tration : |

d) commande du matériel électrique et hydraulique ;

e‘) construction de la centrale ;

f) construction du barrage, des digues et de ’évacuateur de surface ;

g) construction des galeries et conduites forcées ;

k) montage des. machines ;
1) essais de fonctionnement.

L’ordre logique de succession des 0pérat10ns et leurs durées sont résumées
dans le tableau ci-dessous :

. Durée Opérations
Opération | (en mois) | antérieures |
a ~ 4 D'
b 6 a
C 4 . D {
d 12 D \
e 10 b, ¢
r f 24 5, ¢
g - 7 h a
A 10 d,e,g
l 7 3 5 A
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La lettre D dé31gne le début des travaux.
Calculer les dates de démarrage au plus tét €t au plus tard de chaque opé-
ration. En déduire les opérations critiques et les marges totales.
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